

Formulario de Proyecto

Portafolios Estratégicos de Proyectos

Título Proyecto	Portal de Pagos Integrado UCT
Cargo Responsable	Dirección de Crédito y Recaudación
Unidades colaboradoras	Dirección de Informática

Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	
Decisión 6: Transformación Digital	X
Decisión 7: Gobernanza Institucional	
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	X
Formación durante toda la vida	
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	

Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	

Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Implementar un portal web de pagos integrado para todos los servicios y productos que ofrece la Universidad.
-----------------------	--

Hitos	Acciones	Medios de verificación ¹
Hito 1 Diseño del portal de pagos web. <i>Mes 01 a Mes 06</i>	1.1 Toma de requerimientos. 1.2. Diseño del modelo de datos. 1.3. Diseño de interfaces.	Reporte de requerimientos. Prototipo elaborado. Reporte de Diseño.
Hito 2: Integración de Educación Continua al portal de pagos. <i>Mes 06 a Mes 12</i>	2.1. Implementación de funcionalidades del portal de pagos asociadas a Educación Continua. 2.2 Validación del desarrollo. 2.3 Puesta en marcha del portal de pagos asociado a Educación Continua.	100% Inscripción y pago en línea.
Hito 3: Integración de pago de facturas en línea. <i>Mes 16 a Mes 18</i>	3.1 Implementación funcionalidades del portal de pagos asociadas al pago de facturas. 3.2 Validación del desarrollo. 3.3 Puesta en marcha del portal de pago de facturas en línea.	100% pago de facturas en línea.
Hito 4: Integración de pago de productos on line <i>Mes 19 a Mes 24</i>	4.1 Implementación funcionalidades del portal de pagos asociados a pagos de productos UCT. 4.2 Validación del desarrollo. 4.3 Puesta en marcha del portal de pagos web de productos.	100% pago de productos en línea.
Hito 5: Traspaso del portal pagos desarrollo externo al Portal de Pagos Web Integrado UCT. <i>Mes 19 a Mes 24</i>	5.1 Implementación funcionalidades del portal de pagos asociados a pagos de pre grado. 5.2 Validación del desarrollo. 5.3 Puesta en marcha del portal de pagos web de pre grado.	100% de pagos de pre grado en línea.

¹ Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

2. Indicadores y Metas

Indicadores²	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
% de transacciones de Educación Continua por webpay plus.	0	20	50	90
% de transacciones por implementación de pago facturas.	0	20	50	100
% de transacciones por implementación de pago de productos.	0		20	100
% sistema pagos pre grado traspasado a portal web UCT.	0	0	0	1

² Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.