



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

PLAN
2030

Formulario de Proyecto

Portafolios Estratégicos de Proyectos

Título Proyecto	Fortalecimiento de la gestión de la internacionalización en la Dirección de Relaciones Internacionales
Cargo Responsable	Director de Relaciones Internacionales
Unidades colaboradoras	Dirección General de Gestión Institucional Dirección de Posgrado Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad Dirección de Comunicaciones Dirección de Investigación

Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	X
Decisión 6: Transformación Digital	
Decisión 7: Gobernanza Institucional	X
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	X
Transformación digital y desarrollo tecnológico	
Formación durante toda la vida	
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	X

Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	
Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	X

Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Evaluación de capacidades instaladas para la gestión de la internacionalización en la Universidad Católica de Temuco.
-----------------------	---

Hitos	Acciones	Medios de verificación ¹
<p>Hito 1</p> <p>Gestión institucional para internacionalización de la Educación Superior fortalecida</p> <p><i>Mes 01 a Mes 06</i></p>	<p>1.1 Elaborar un diagnóstico de las funciones actuales de la DRI y de las nuevas funciones que se deben instalar para la internacionalización de la UCT</p> <p>1.2 Diseñar un plan orientado a la mejora de los procesos internos para fortalecer el desarrollo y la articulación interna de la DRI.</p> <p>1.3 Actualizar los perfiles de cargo en función del diagnóstico.</p> <p>1.4 Valorizar las jornadas de acuerdo al diagnóstico y al plan de mejora.</p>	<p>1.1.1 Informe técnico del diagnóstico y plan de mejora de la gestión.</p> <p>1.1.2 Perfiles de cargo actualizados.</p>
<p>Hito 2</p> <p>Acciones de internacionalización visibilizadas</p> <p><i>Mes 06 a Mes 12</i></p>	<p>2.1 Visibilizar a nivel interno las acciones de DRI (Política, iniciativas para docentes, profesionales y estudiantes, entre otras)</p> <p>2.2 Visibilizar a nivel externo las acciones de la DRI (proyecto UCT 19101) a través de sitio web y RRSS.</p> <p>2.3 Activar el Consejo Asesor de Internacionalización UCT (CAI) a través de un protocolo.</p>	<p>2.1.1 Informe de visibilización interna y externa.</p> <p>2.3.2 Protocolo y actas de sesiones del CAI.</p>
<p>Hito 3</p>	<p>3.1 Diagnóstico del estado de los procesos de Internacionalización</p>	<p>3.1.1 Informe diagnóstico del estado de los procesos de</p>

¹ Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

Aseguramiento de la calidad en la gestión de la Internacionalización instalado. <i>Mes 06 a Mes 12</i>	3.2 Reconfiguración de procesos	internacionalización 3.2.1 Manual de procesos 3.3.1 Indicadores de calidad de los procesos levantados
	3.3 Elaboración de indicadores de calidad	
Hito 4 Levantamiento del estado de gestión de la internacionalización en el ámbito académico realizado <i>Mes 12 a Mes 18</i>	4.1 Desarrollo de herramienta de medición para el estado de internacionalización.	4.1.1 Informe con actualización del estado de la internacionalización e IdC por facultad 4.1.2 Plan de gestión de las brechas.
	4.2 Aplicación de herramienta para el levantamiento de necesidades y recursos de Internacionalización del Currículum (IdC) e internacionalización por facultad	
	4.3 Análisis y sistematización de resultados	
	4.4 Desarrollo de plan para gestionar brechas.	

2. Indicadores y Metas

Indicadores ²	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
Informe de fortalecimiento de la gestión	0	1	-	-
Informe con actualización del estado de la internacionalización e IdC por facultad	0	0	1	-
Plan de gestión de las brechas		-	1	-

² Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.