



UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE  
TEMUCO

PLAN  
2030

# Formulario de Proyecto

## Portafolios Estratégicos de Proyectos

<b>Título Proyecto</b>	Optimización de procesos y soluciones tecnológicas para la gestión de la VRA
<b>Cargo Responsable</b>	Unidad de Estudios
<b>Unidades colaboradoras</b>	Dirección General de Gestión Institucional
	VRAE
	Direcciones VRA

### Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	X
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	X
Decisión 6: Transformación Digital	X
Decisión 7: Gobernanza Institucional	X
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

### Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	X
Formación durante toda la vida	X
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	X

### Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	X
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	X

### Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Fortalecer la gestión del quehacer de la Vicerrectoría Académica a través de la optimización de sus procesos y el desarrollo de soluciones tecnológicas ad hoc.
-----------------------	---

Hitos	Acciones	Medios de verificación <sup>1</sup>
<b>Sistema de gestión de proyectos académicos<sup>2</sup> implementado (Portafolios de proyectos VRA)</b>  <i>Mes 01 a Mes 12</i>	1.1 Actualización de procesos de gestión asociados a proyectos (mapas/flujos de procesos y responsabilidades, documentos)	Manuales formalizados
	1.2 Formalización de manuales de procesos	Software en operación
	1.3 Implementación de software de control de gestión de los proyectos	
<b>Plataforma de Indicadores de gestión VRA implementada</b>  <i>Mes 01 a Mes 36</i>	2.1. Asegurar la implementación del ciclo de desarrollo de software en los desarrollos informáticos de las direcciones VRA	Términos de referencia y requerimientos
	2.2 Implementación de la etapa de análisis de Plataforma de Indicadores VRA	Maquetas
	2.3 Implementación de etapa de presentación y diseño de la plataforma de indicadores VRA.	Manuales de uso
	2.4 Implementación de la etapa de desarrollo de software de la plataforma de indicadores VRA.	Plataforma en operación
	2.5 Implementación de la etapa de pruebas y despliegues de la plataforma de indicadores VRA.	
	2.6 Incorporación progresiva de nuevos indicadores de gestión, según avance de otros desarrollos al interior de la VRA.	
<b>Estudio prospectivo de</b>	3.1 Conformación de comisión de alcance institucional, que contemple un	Decreto de rectoría

<sup>1</sup> Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

<sup>2</sup> Se entenderán como proyectos académicos: PDI, PMI, Proyectos Ministeriales y CEFIC.

<b>Admisión y Oferta Académica Institucional (la naturaleza de este hito se escapa del objetivo, pero dada su relevancia, se propone su incorporación)</b>  <i>Mes 01 a Mes 12</i>	consejo asesor permanente y un equipo técnico ejecutor.	Informe de resultados
	3.2 Diseño metodológico y definición de los alcances del estudio.	
	3.3 Desarrollo del estudio en función de la metodología propuesta.	
	3.4 Presentación de resultados a las autoridades e instancias colegiadas.	

## 2. Indicadores y Metas

Indicadores <sup>3</sup>	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
Porcentaje de procesos de gestión actualizados	0	100%		
Porcentaje de informes/datos incorporados en la plataforma	0	0	80%	100%
	0			

<sup>3</sup> Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.