



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

PLAN
2030

Formulario de Proyecto

Portafolios Estratégicos de Proyectos

Título Proyecto	Fortalecimiento de una cultura colaborativa de calidad para la mejora de la docencia en el marco del Modelo Educativo y el Modelo de Gestión de Calidad en Docencia (MGCD).
------------------------	--

Cargo Responsable	Director DAC
--------------------------	--------------

Unidades colaboradoras	DGD
	Dir. Inf.
	DDEC
	CeDID
	DTE
	DEAC
	Contraloría
	Unidad de Estudios

Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	X
Decisión 2: Inclusión y Equidad	X
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	X
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	X
Decisión 6: Transformación Digital	X
Decisión 7: Gobernanza Institucional	
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	X
Formación durante toda la vida	
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	

Ámbito del Proyecto (puede ser más de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	

Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Fortalecer una cultura colaborativa de calidad de la docencia que considere la creación y articulación de unidades para su gestión, potenciada por un sistema informático que permita el seguimiento de indicadores complejos asociados al Modelo Educativo actualizado y el MGCD.
-----------------------	--

Hitos	Acciones	Medios de verificación ¹
<p>Hito 1</p> <p>Instalación de mecanismos de seguimiento en torno a indicadores complejos que den cuenta de la calidad de la docencia en el marco del modelo educativo UC Temuco.</p> <p><i>Mes 12 a Mes 30</i></p>	<p>1.1 Ajustar la batería de indicadores complejos asociados al ME en el marco del MGCD.</p> <p>1.2 Implementar progresivamente la batería de indicadores validados.</p> <p>1.3 Diseñar sistemas de alerta para el seguimiento de los indicadores que permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes.</p> <p>1.4 Valorar los desempeños en los indicadores implementados para la formulación de PAM (Planes de actuar para la mejora).</p> <p>1.5 Realizar seguimiento a los PAM</p>	<p>Mecanismos de seguimiento de indicadores complejos instalados y documentados</p>
<p>Hito 2:</p> <p>Desarrollo de un sistema informático integral que dé soporte al Modelo de Gestión de Calidad de la Docencia e indicadores complejos asociados al Modelo Educativo.</p> <p><i>Mes 16 a Mes 36</i></p>	<p>2.1. Análisis e identificación de necesidades, levantamiento de términos de referencia y contratación de Asistencia Técnica para la elaboración del sistema informático que de soporte al MGCD e indicadores asociados al ME.</p> <p>2.2 Presentación y diseño del sistema informático por Consultor, elaboración de maquetas y documentación. El equipo DAC y la Dirección de Informática establecen los lineamientos del desarrollo. Se deben asegurar, como mínimo, los siguientes módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismos de seguimiento (indicadores). - Sistema documental (Procedimientos, protocolos, instrumentos para medición 	<p>Sistema informático integral operativo.</p>

¹ Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

	<p>y otros).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repositorio productos DGD (Productos de proyectos, cuadernos de docencia, manuales y otras evidencias) - Otros que las unidades colaboradoras levanten como necesarios. <p>2.3 Desarrollo del sistema, escritura de los códigos fuente de los programas. Realización de reuniones periódicas entre DAC y Dirección de Informática que permitan monitorear el avance del sistema.</p> <p>2.4 Realización de pruebas y despliegue. Los equipos comprueban que se cumplen los requisitos del software y la Dirección de Informática realiza los controles de calidad definidos para el efecto.</p> <p>2.5 Puesta en marcha del sistema informático.</p>	
<p>Hito 3: Cultura colaborativa de calidad en docencia instalada en las Facultades (mediante la instalación de mesas Técnicas) (Vincular con DEAC y Contraloría)</p> <p><i>Mes 12 a Mes 36</i></p>	<p>3.1 Diseño de mecanismos para la instalación de las Mesas Técnicas (Actores, funciones, temporalidades, productos)</p> <p>3.2 Levantar protocolos de trabajo colaborativo entre DAC, DEAC, Contraloría.</p> <p>3.3 Formación y capacitación para fortalecer la calidad de la docencia en las unidades a través del Modelo de Gestión de Calidad en Docencia.</p> <p>3.4 Levantamiento y documentación de la información.</p> <p>3.5 Puesta en marcha del MGCD en las unidades</p> <p>3.6 Evaluación y mejora de la experiencia.</p>	<p>Mesas técnicas de calidad instaladas en las facultades.</p>

2. Indicadores y Metas

Indicadores ²	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
% de avance de instalación de los mecanismos de seguimiento.	0	0%	50%	100%
Número de módulos operativos en sistema informático integral.	0	0	1	3
% de mesas de calidad instaladas en las facultades.	0	-	40%	100%

² Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.