



UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE  
TEMUCO

PLAN  
2030

# Formulario de Proyecto

## Portafolios Estratégicos de Proyectos

<b>Título Proyecto</b>	Integración de los planes especiales de titulación al sistema de gestión administrativo financiero de recaudación pre grado.
<b>cargo Responsable</b>	Dirección de Crédito y Recaudación
<b>Unidades colaboradoras</b>	Dirección de Informática
	Dirección de Docencia

### Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	X
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	
Decisión 6: Transformación Digital	X
Decisión 7: Gobernanza Institucional	
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

### Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	
Formación durante toda la vida	X
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	

### Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	

### Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	INTEGRAR PROGRAMAS PET A LA MODALIDAD DE RECAUDACIÓN DE PRE GRADO PARA LA GESTION FINANCIERA Y DE COBRANZA.
-----------------------	---

Hitos	Acciones	Medios de verificación <sup>1</sup>
<b>Hito 1</b> <b>Identificación de brechas existentes en la modalidad de recaudación entre PET y Pre grado.</b>  <i>Mes 01 a Mes 06</i>	1.1 Identificar las brechas entre PET y Pre grado, que afectan el proceso de recaudación. 1.2 Toma de requerimientos para incluir los programas PET al sistema Kellún de pre grado.	Reporte de Requerimientos.
<b>Hito 2:</b> <b>PET integrados al sistema de cuentas corrientes Kellun</b>  <i>Mes 06 a Mes 12</i>	2.1. Definición de normativa/ reglamentación que permite integrar los PET a la modalidad de funcionamiento de pregrado. 2.2. Adecuación del sistema Kellún para ingresar PET al flujo de cuentas corrientes de pre grado. 2.3 Pruebas a los módulos de Kellun relacionados a la gestión financiera y de cobranza de los PET. 2.4. Puesta en marcha de los módulos.	Normativa para PET que integra su funcionamiento al pregrado.  Módulos Kellún operativos.  Cuenta corriente de estudiantes PET en línea.

<sup>1</sup> Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

## 2. Indicadores y Metas

<b>Indicadores<sup>2</sup></b>	<b>Base</b>	<b>Meta Año 1</b>	<b>Meta Año 2</b>	<b>Meta Año 3</b>
Módulo de pagos de estudiantes PET en producción en Kellún.	0	50%	100%	
% de transacciones de pago de la Modalidad PET realizadas a través de webpay plus.	0		10%	80%

---

<sup>2</sup> Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.