



UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE  
TEMUCO

PLAN  
2030

## Formulario de Proyecto Portafolios Estratégicos de Proyectos VIP

<b>Título Proyecto</b>	Mejorar procesos de gestión y administración de la I+D+i+e y posgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
------------------------	---

<b>Cargo Responsable</b>	VIP
--------------------------	-----

<b>Unidades colaboradoras</b>	DIRINVES
	DIRITT
	Escuela de Posgrado
	VRAE
	VRA
	VER

### Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	x
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	x
Decisión 6: Transformación Digital	
Decisión 7: Gobernanza Institucional	x
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	x

### Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	
Formación durante toda la vida	x
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	x
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	x

### Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	X
Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	X

### **Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)**

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

#### 1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Contribuir al desarrollo de la I+D+i+e y el posgrado a través del mejoramiento de la normativa y procedimientos así como de una correcta administración y ejecución financiera de los recursos tanto humanos como de infraestructura de la UC Temuco.
-----------------------	---

Hitos	Acciones	Medios de verificación <sup>1</sup>
Hito 1: Políticas y directrices de Investigación, Innovación y transferencia y Posgrado de la UC Temuco revisadas y ajustadas <i>Mes 06 a Mes 12</i>	1 Revisión de la ejecución e impacto de las políticas en la UC Temuco 2 Evaluación de las políticas con instancias participativas y colegiadas 3 Ajuste de las estrategias y normativa 4. Políticas ajustadas y socializadas a la comunidad	Políticas de Investigación, Innovación y transferencia y Posgrado de la UC Temuco aprobadas por las instancias correspondiente.
Hito 2: Normativa vigente de contratación de personal académico, profesional y administrativo en actividades de I+D+i+e y Posgrado revisada y ajustada	1. Revisión de flujos de procesos relacionados con la contratación de personal académico, profesional y administrativo en actividades de I+D+i+e y Posgrado 2. Análisis de oportunidades de desarrollo en normativas entre unidades académicas, administrativas y vicerrectoría en el proceso de contratación de personal académico,	Normativa contratación personal académico, profesional y administrativo en actividades de I+D+i+e y Posgrado ajustada y validada y promulgada

<sup>1</sup> Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

<p>Mes 06 a Mes 12</p>	<p>profesional y administrativo en actividades de I+D+i+e y Posgrado</p> <p>3. Revisión de la normativa e identificación de vacíos normativos en base a los flujos, análisis de oportunidades de desarrollo.</p> <p>4. Ajuste de la normativa y revisión por parte de Secretaria General para su promulgación</p>	
<p>Hito 3: Alianzas estratégicas para el desarrollo de la I+D+i+e y el posgrado formalizadas</p> <p>Mes 06 a Mes 12</p>	<p>3.1 Análisis y diagnóstico de alianzas estratégicas para el desarrollo de i+D+i+e con el sector productivo regional y nacional de la sociedad civil y empresa privada.</p> <p>3.2 Análisis y diagnóstico de alianzas estratégicas para el desarrollo de i+D+i+e con instancias de Gobierno regional y nacional</p> <p>3.3 Análisis y diagnóstico de alianzas estratégicas para el desarrollo de i+D+i+e con Universidades internacionales, nacionales y regionales, católicas nacionales y latinoamericanas</p> <p>3.4 Establecimiento de alianzas en base al análisis y diagnóstico con el sector productivo, sociedad civil, privada, gobierno y universidades para el desarrollo de la I+d+i+e y el posgrado</p>	<p>Convenios formalizados con el sector productivo, sociedad civil, empresa privada, gobierno y universidades.</p> <p>PMI P1- 1.4</p>
<p>Hito 4: Plan de desarrollo y Análisis de estrategias para mejorar el uso eficiente de los recursos financieros, de infraestructura y personal técnico que de soporte a I+D+i+e y al posgrado aprobado</p> <p>Mes 06 a mes 12</p>	<p>4.1. Catastro de personal técnico afecto a laboratorios o servicios de I+D+i+e. y Posgrado</p> <p>4.2. Catastro de laboratorios y equipamiento I+D+i+e</p> <p>4.3. Análisis de las oportunidades de desarrollo en áreas de I+D+i+e a partir del catastro de personal y laboratorio prestación de servicios a externos en consideración a los requerimientos históricos y capacidades institucionales</p> <p>4.4. Análisis de las oportunidades de desarrollo en I+D+i desde la prestación de servicios a externos en consideración a los requerimientos históricos y capacidades institucionales</p>	<p>Documento de Análisis estratégico para el uso eficiente de recursos y Plan de desarrollo e inversión aprobado por Comité de Rectoría</p> <p>PMI P2 -2.1</p>

	4.5. Elaboración de un Plan de desarrollo integrado e inversión en I+D+i+e y posgrado	
<p>Hito 5: Plan de desarrollo e inversión de i+d+i+e y posgrado implementado</p> <p>Mes 12 a mes 18</p>	5.1 Organización del Plan de ejecución de desarrollo e inversión de i+d+i+e y posgrado	<p>Plan de desarrollo e inversión de i+d+i+e y posgrado evaluado.</p>
	5.2. Puesta en marcha del Plan de desarrollo e inversión de i+d+i+e y posgrado	
	5.3 Socialización del Plan de desarrollo e inversión de i+d+i+e y posgrado	
	5.4 Evaluación del Plan de desarrollo e inversión de i+d+i+e y posgrado	
<p>Hito 6: Procesos de la Vicerrectoría de Investigación y posgrado en base a las políticas de calidad institucionales ajustados</p> <p>Mes 06 a mes 12</p>	6.1 Diagnóstico de los procesos internos de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado para la gestión de calidad	<p>Plan de desarrollo para el mejoramiento de los procesos internos para la gestión de calidad aprobados y evaluados</p>
	6.2 Plan de desarrollo para el mejoramiento de los procesos internos de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado para la gestión de calidad	
	6.3 Implementación del Plan de desarrollo para el mejoramiento de los procesos internos de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado para la gestión de calidad	
	6.4 Evaluación del plan de desarrollo para el mejoramiento de los procesos internos de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado para la gestión de calidad	
<p>Hito 7: Plan de fortalecimiento para la gestión de la investigación y el posgrado a nivel de las facultades en articulación con las demás Vicerrectorías implementado</p> <p>Mes 06 a mes 12</p>	7.1 Generar mecanismo de articulación de las políticas académicas mediante un trabajo sinérgico entre Vicerrectorías.	<p>Actas de acuerdo Flujos de comunicación y responsabilidades según niveles de actuación.</p> <p><b>PMI 3-3.1</b></p>
	7.2 Fortalecer la articulación con Decanos/as para la generación de estrategias con financiamiento en base a convenios, que mejoren la productividad científica - tecnológica y el desarrollo del posgrado.	
	7.3 Mantener adecuada coordinación entre facultades, los núcleos de investigación y los programas de doctorado en cumplimiento a las políticas institucionales.	

## 2. Indicadores y Metas

<b>Indicadores<sup>2</sup></b>	<b>Base</b>	<b>Meta Año 1</b>	<b>Meta Año 2</b>	<b>Meta Año 3</b>
Políticas de Investigación, Innovación y transferencia y Posgrado de la UC Temuco revisadas y aprobadas por la Vicerrectoría de Investigación	0	1		
Normativa contratación personal académico, profesional y administrativo en actividades de I+D+i+e y Posgrado ajustada y validada por Comité Directivo	0	1		
Análisis estratégico para el uso eficiente de recursos y Plan de desarrollo e inversión aprobado por Comité Directivo.	0	1		
Plan de desarrollo e inversión de I+D+i+e y posgrado evaluado	0	0	1	1
Plan de desarrollo para el mejoramiento de los procesos internos para la gestión de calidad aprobados y evaluados	0	0	1	

---

<sup>2</sup> Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.