



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

PLAN
2030

Formulario de Proyecto

Portafolios Estratégicos de Proyectos

Título Proyecto¹	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO UCT 20101: EVALUAR ES VALORAR
Cargo Responsable	Prorrectora
Unidades colaboradoras	Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
	Dirección General de Gestión Institucional

¹ La implementación de este proyecto se ajusta al horizonte de tiempo restante de la ejecución del proyecto UCT20101 "Evaluar es valorar".

Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	X
Decisión 6: Transformación Digital	
Decisión 7: Gobernanza Institucional	
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	
Formación durante toda la vida	
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	X

Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	X
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerreectorías)	X

Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Asegurar la implementación efectiva y oportuna del proyecto institucional UCT20101 “Evaluar es valorar”.
-----------------------	--

Hitos	Acciones	Medios de verificación ²
Hito 1: Coordinación del trabajo del equipo ejecutivo a cargo de la implementación del proyecto y su comunicación con el MINEDUC <i>Mes 1 a Mes 12</i>	1.1 Coordinación y articulación de los distintos objetivos del proyecto.	Informes semestrales MINEDUC PEP DGGI, PEP DEAC, PEP DGI, PEP VRAE
	1.2 Monitoreo de la implementación de los hitos, indicadores y presupuesto del proyecto.	
	1.3 Reporte semestral de los avances al MINEDUC.	
	1.4 Validación de los informes institucionales de avance y finalización del proyecto.	
	1.5 Monitorear la incorporación y avance de los hitos asociados al proyecto en los PEP de las unidades correspondientes.	
Hito 2: Implementación del modelo de gestión del sistema de evaluación y aseguramiento de la calidad <i>Mes 1 a Mes 6</i>	2.1 Actualización permanente y seguimiento de la agenda de mejoramiento del Consejo Institucional de Calidad.	Actas Consejo de Calidad Decreto de Rectoría Creación Consejo Institucional de Calidad
	2.2 Actualización permanente y seguimiento de la agenda de mejoramiento de las subcomisiones del Consejo Institucional de Calidad.	
	2.3 Articulación de la agenda de mejoramiento del Consejo Institucional de Calidad con los diferentes cuerpos colegiados de la universidad.	
	2.4 Sistematización de la información requerida para los procesos de trabajo del Consejo de calidad.	

² Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

	<p>2.5 Sistematización de los acuerdos y recomendaciones entregadas por el Consejo de Calidad, y socialización a las instancias correspondientes.</p>	
	<p>2.6 Evaluación del funcionamiento y composición del Consejo Institucional de Calidad.</p>	
<p>Hito 3:</p> <p>Implementación de un plan de fortalecimiento y arraigo de la cultura de la calidad en la comunidad universitaria.</p> <p><i>Mes 1 a Mes 6</i></p>	<p>3.1 Diseño de instrumento de evaluación de la cultura de calidad institucional y primera aplicación para el establecimiento de línea base.</p>	<p>Informe de evaluación del programa de fortalecimiento y arraigo de cultura institucional de calidad</p>
	<p>3.2 Generación de instancias de diálogo Inter estamentales en torno a la calidad en la UC Temuco.</p>	
	<p>3.3 Implementación de campaña de socialización del sistema interno de evaluación y aseguramiento de la calidad institucional.</p>	
	<p>3.4 Implementar iniciativas institucionales para promover el valor del mejoramiento continuo de procesos, programas, procedimientos, etc.</p>	
	<p>3.5 Implementar un ciclo de conferencias anuales en torno a la calidad en la educación superior.</p>	
	<p>3.6 Evaluación del programa de fortalecimiento y arraigo de la cultura institucional de calidad a partir de segunda aplicación de instrumento diseñado.</p>	

2. Indicadores y Metas³

Indicadores	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
Evaluaciones realizadas por panel de expertos (acumulativo)	0	1	2	-
Número de iniciativas para el mejoramiento continuo reconocidas institucionalmente (acumulativo)	0	4	6	8
Percepción de apropiación de cultura de la calidad	LB	LB+(1-LB)*1 0%	LB+(1-LB)*1 5%	LB+(1-LB)*1 5%
Índice de apropiación de cultura de la calidad	LB	LB+(1-LB)*1 0%	LB+(1-LB)*1 5%	LB+(1-LB)*1 5%

³ Los indicadores corresponden a los indicadores del objetivo específico 5 del proyecto “Evaluar es valorar”, considerando la ejecución restante y metas al año 3 que permitirían proyectar el trabajo una vez finalizados los compromisos con el MINEDUC.