



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

PLAN
2030

Formulario de Proyecto

Portafolios Estratégicos de Proyectos

Título Proyecto	Modelo de Gestión del vínculo con titulados/as y graduados/as UC Temuco
Cargo Responsable	Coordinador/a
Unidades colaboradoras	FACULTADES
	CARRERAS
	DGE
	DGGI

Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	X
Decisión 6: Transformación Digital	
Decisión 7: Gobernanza Institucional	
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	
Formación durante toda la vida	X
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	X

Ámbito del Proyecto (puede ser más de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	X
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	X

Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Generar un Modelo de Gestión del vínculo con titulados/as y graduados/as
------------------------------	--

Hitos	Acciones	Medios de verificación ¹
Hito 1: Diagnóstico de la vinculación institucional con titulados/as y graduados/as elaborado <i>Mes 01 a Mes 06</i>	1.1 Elaborar diagnóstico de modelos Institucionales locales, nacionales e internacionales de vinculación con titulados/as y graduados/as. 1.2 Elaborar diagnóstico de los mecanismos y acciones de vinculación con TG (formalizados o no) de cada unidad, instalados en la universidad. 1.3 Sistematizar los resultados, identificando brechas y oportunidades de mejora.	Informe diagnóstico de la vinculación institucional con titulados/as y graduados/as
Hito 2: Modelo de Gestión del vínculo con Titulados/as y Graduados/as, diseñado <i>Mes 06 a Mes 12</i>	2.1 Redactar propuesta de Modelo de Gestión del vínculo con titulados/as y graduados/as 2.2. Socializar y retroalimentar la propuesta con actores internos y externos. 2.3 Presentar modelo de gestión en instancias directivas institucionales para su aprobación.	Modelo de Gestión del vínculo con Titulados/as y Graduados/as aprobado.
Hito 3: Modelo de Gestión de Titulados/as y Graduados/as, implementado. <i>Mes 12 a Mes 24</i>	3.1 Seleccionar unidades priorizadas para implementación piloto del modelo de vinculación con ETG. 3.2 Diseñar agenda de implementación de modelo de vinculación con TG en unidades priorizadas. 3.3 Implementar modelo de vinculación con TG en unidades priorizadas. 3.4 Actualizar encuesta de seguimiento anual de titulados/as	Informe de modelo de vinculación con Titulados/as y Graduados/as implementado.

¹ Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

2. Indicadores y Metas

Indicadores ²	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
Informe estado del arte	0	1	-	-
Modelo de Gestión Aprobado	0	1	-	-
Modelo de Gestión Implementado	0		1	-

² Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.