



UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE  
TEMUCO

PLAN  
2030

# Formulario de Proyecto

## Portafolios Estratégicos de Proyectos

<b>Título Proyecto</b>	Implementación Sistema Informático de gestión académica y financiera Dirección Educación Continua
<b>Cargo Responsable</b>	Directora Dirección Educación Continua
<b>Unidades colaboradoras</b>	DIRECCIÓN DE CRÉDITO Y RECAUDACIÓN
	DARA
	DGD

### Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	X
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	
Decisión 6: Transformación Digital	X
Decisión 7: Gobernanza Institucional	
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

### Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	
Formación durante toda la vida	X
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	X

### Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	

### Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Desarrollar sistema informático de gestión, registro académico y financiero de Educación Continua que permita el aseguramiento de la calidad y la toma de decisiones en el marco del modelo educativo.
-----------------------	--

Hitos	Acciones	Medios de verificación <sup>1</sup>
<b>Hito 1</b> <b>Software de gestión desarrollado.</b> <i>Mes 06 a Mes 12</i>	1.1. Diagnosticar requerimientos del sistema. 1.2 Desarrollar sistema de gestión (software)	<b>Sistema informático diseñado.</b>
<b>Hito 2</b> <b>Piloto de sistema informático implementado.</b> <i>Mes 12 a Mes 18</i>	2.1 Poner en marcha y migrar datos del piloto. 2.2 Revisar y ajustar el piloto.	<b>Informe de avance del sistema informático piloto</b>
<b>Hito 3</b> <b>Plan de capacitación ejecutado.</b> <i>Mes 18 Mes 24</i>	3.1 Elaborar programa de capacitación. 3.2 Ejecutar y evaluar del programa de capacitación al personal en el manejo del sistema informático.	<b>Programa de capacitación</b> <b>Actas de asistencia</b> <b>Certificaciones</b>

## 2. Indicadores y Metas

<sup>1</sup> Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

Indicadores <sup>2</sup>	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
% desarrollo software desarrollado informáticamente	0	100%		
N° personas capacitadas	0		60	

---

<sup>2</sup> Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.