



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

PLAN
2030

Formulario de Proyecto

Portafolios Estratégicos de Proyectos

Título Proyecto	Fortalecimiento del sistema de gestión para la Vinculación con el Medio <i>(Unidad de Análisis de Información sobre Vinculación con el Medio, Sistema Informático de Gestión de Información, medición de impacto)</i>
Cargo Responsable	Vicerrector(a) de Extensión y Relaciones Internacionales
Unidades colaboradoras	Dirección de Extensión Dirección de Comunicación y Marketing Dirección de Relaciones Internacionales Unidad de Titulados Subdirección de Sistemas Informáticos (VRAE)

Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	X
Decisión 6: Transformación Digital	X
Decisión 7: Gobernanza Institucional	
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	X

Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	X
Formación durante toda la vida	
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	X

Ámbito del Proyecto (puede ser más de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	X
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerreorías)	X

Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Fortalecer las capacidades institucionales para el análisis, gestión y evaluación de las acciones de Vinculación con el Medio desarrolladas en la UC Temuco.
-----------------------	--

Hitos	Acciones	Medios de verificación ¹
Hito 1: Herramienta metodológica de medición de impacto validada. <i>Mes 1 a Mes 6</i>	1.1 Conformación de equipo técnico (interno /externo) para revisar y optimizar la herramienta metodológica de medición de impacto.	Acta de presentación en instancias técnicas colegiadas (con informe anexado).
	1.2 Definición de variables e indicadores conforme a los nuevos criterios y estándares aprobados por CNA.	
	1.3 Realización de ajustes a la metodología de medición de impacto.	
	1.4 Validación de la herramienta metodológica de medición de impacto en instancias técnicas colegiadas pertinentes (comité de calidad, otros)	
Hito 2: Unidad de estudios y Aseguramiento de la calidad instalada en la VER <i>Mes 6 a Mes 12</i>	2.1 Implementación de la estructura y áreas que conformarán la unidad.	Resolución o decreto con nueva estructura de la VER.
	2.2 Contratación de recurso humano según necesidades de la unidad.	
	2.3. Nombramiento de un coordinador o responsable de la unidad.	
	2.4 Puesta en marcha de la unidad.	
Hito 3: Sistema informático de gestión para la vinculación universitaria actualizado <i>Mes 6 a Mes 18 (*)</i>	3.1 Detección de procesos asociados a la vinculación con el medio en las áreas de egresados, prácticas profesionales, proyectos, medición de impacto y aprendizaje-servicio.	Manual de usuario módulo medición de impacto Manual de usuario módulo egresados
	3.2 Levantamiento de requerimientos a partir de la detección de procesos.	

¹ Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

	3.3 Desarrollo e implementación de módulo para <u>medición de impacto</u> .	Manual de usuario módulo prácticas profesionales Manual de usuario módulo proyectos Manual de usuario módulo aprendizaje y servicio
	3.4 Desarrollo e implementación de módulo para <u>egresados</u> .	
	3.5 Desarrollo e implementación de módulo para <u>prácticas profesionales</u>	
	3.6. Desarrollo e implementación de módulo para <u>proyectos</u> .	
	3.7 Desarrollo e implementación de módulo para <u>aprendizaje y servicio</u> .	
Hito 4: Herramienta metodológica de medición de impacto implementada. <i>Mes 18 a Mes 30</i>	4.1 Capacitación en el proceso de medición de impacto de las actividades de VcM.	Informe de medición de impacto
	4.2 Aplicación de la herramienta metodológica de medición de impacto en fase de marcha blanca a unidades de vinculación de la universidad.	
	4.3 Realización de ajustes al proceso implementado.	
	4.4 Devolución y socialización de los resultados del proceso	

(*) La temporalidad en este hito es de 12 meses debido a que el desarrollo de los módulos del sistema informático es un proceso continuo que demora el año completo, sin embargo, esto no impide que se pueda dar cuenta de un avance parcial al sexto mes.

2. Indicadores y Metas

Indicadores ²	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
Unidades de vinculación capacitadas en VcM y en proceso de medición de impacto	0% (0/51)	16% (8/51)	69% (31/51)	100% (51/51)
Unidades de vinculación con evaluación de impacto implementada (marcha blanca).	8% (4/51)	8% (4/51)	29% (15/51)	49% (25/51)

² Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.