

Formulario de Proyecto

Portafolios Estratégicos de Proyectos

Título Proyecto	Modernización de procesos y soluciones tecnológicas para la gestión de la DARA
Cargo Responsable	DARA
Unidades colaboradoras	Unidad de Estudios
	Dirección de Informática

Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	X
Decisión 6: Transformación Digital	X
Decisión 7: Gobernanza Institucional	X
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	X
Formación durante toda la vida	
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	X

Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	X
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	

Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Modernizar la gestión de la Dirección de Admisión y Registros Académicos mediante el mejoramiento de sus procesos, el desarrollo de soluciones tecnológicas y el fortalecimiento de las capacidades de las personas.
-----------------------	--

Hitos	Acciones	Medios de verificación ¹
Hito 1: Normativa actualizada <i>Mes 01 a Mes 24</i> vigente	1.1 Revisión de normativa atinente a procesos y procedimientos de registro, titulación y otros servicios gestionados por la DARA. (implica el análisis conjunto con los diferentes actores involucrados)	Normativa actualizada y formalizada
	1.2 Actualización de normativa según los resultados de la revisión.	
	1.3 Formalización de la normativa actualizada.	
Hito 2: Módulos informáticos implementados (Legalización de programas de cursos, exámenes de grado/título, envío y consolidación de Actas Complementarias de Calificaciones, Suspensión académica integrada) <i>Mes 01 a Mes 36</i>	2.1. Asegurar la implementación del ciclo de desarrollo de software en los Módulos informáticos de la DARA.	Términos de referencia y requerimientos Maquetas Manuales de uso Módulos en operación
	2.2 Implementación de la etapa de análisis de Plataforma de Módulos DARA.	
	2.3 Implementación de etapa de presentación y diseño de Módulos DARA.	
	2.4 Implementación de la etapa de desarrollo de software de los Módulos DARA.	
	2.5 Implementación de la etapa de pruebas y despliegues de los Módulos DARA.	
Hito 3: Plan de capacitación implementado <i>Mes 12 a Mes 24</i>	3.1 Levantamiento de necesidades de capacitación.	Certificaciones Informe de resultados
	3.2 Diseño metodológico y definición de programas de capacitación (cronograma).	
	3.3 Informe ejecutivo con los resultados del plan de capacitación.	
Hito 4:	4.1 Diseño de un plan de comunicaciones que incluya RRSS y	Informe de implementación

¹ Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

Plan de comunicaciones implementado	actualización de la página web de la DARA.	de plan de comunicaciones
	Mes 01 a Mes 24	

2. Indicadores y Metas

Indicadores²	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
Porcentaje de normativa actualizada	0	50%	100%	
Porcentaje de informes/datos incorporados en la plataforma	0	0	80%	100%
	0			

ⁱ Se entenderán como proyectos académicos: PDI, PMI, Proyectos Ministeriales y CEFIC.

² Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.