

# Formulario de Proyecto

## Portafolios Estratégicos de Proyectos

<b>Título Proyecto</b>	Actualización de modelo educativo
<b>Cargo Responsable</b>	Directora DGD
<b>Unidades colaboradoras</b>	DTE
	DAC
	DFHC

### Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	X
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	X
Decisión 6: Transformación Digital	X
Decisión 7: Gobernanza Institucional	
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

### Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	X
Formación durante toda la vida	
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	X

### Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	X
Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerrectorías)	

### Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Actualización de modelo educativo haciendo una revisión global que permita relevar los puntos fuertes y profundizar en los ejes de <b>tecnología para el aprendizaje y calidad de la docencia.</b>
-----------------------	--

Hitos	Acciones	Medios de verificación <sup>1</sup>
<b>Hito 1</b> Diagnóstico/ revisión profunda del modelo actual <i>Mes 01 a Mes 06</i>	1.1 Elaboración ruta metodológica para actualización del ME con foco en calidad 1.2 Revisión del análisis teórico 1.3 consulta a actores principales 1.4. Lineamientos para aspectos de mejora 1.5. Validación de lineamientos para la mejora	Informe diagnóstico
<b>Hito 2:</b> Modelo educativo ajustado <i>Mes 06 a Mes 12</i>	2.1. Actualización de referencias teóricas que sustenta el modelo (actualizar bibliografía) 2.2 Revisión y actualización de ejes de acuerdo a las nuevas demandas de la formación. (DTE y DAC) 2.3 Redacción del documento, ajustes y revisión de coherencia y cohesión del documento 2.4 Validación de ajustes con actores internos y externos. (DAC) 2.5 Corrección de estilos y diagramación (diseño)	Documento de Modelo educativo ajustado
<b>Hito 3:</b> Modelo educativo asociado a indicadores de seguimiento de docencia de calidad. <i>Mes 06 a Mes 12</i>	3.1 Ajuste de lineamientos para el seguimiento y mejora continua en la implementación del modelo educativo 3.2 Socialización del modelo educativo	Set de indicadores para el monitoreo continuo en la implementación del Modelo educativo

<sup>1</sup> Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

## 2. Indicadores y Metas

<b>Indicadores<sup>2</sup></b>	<b>Base</b>	<b>Meta Año 1</b>	<b>Meta Año 2</b>	<b>Meta Año 3</b>
Marco Teórico que sustenta el modelo Actualizado	0	50%	70%	100%
Ejes actuales del modelo educativo actualizado	0	1	2	3
Incorporación de nuevo eje que sustenta el énfasis en la calidad de la docencia.	0	1		

---

<sup>2</sup> Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.